



Challenge- Sprint 1

Java Advanced

Prof: Daniel Leonardo de Oliveira Costa

Turma: 2TDSPM

Integrantes:

Enzo Ross Gallone- RM551754

Gabriel de Andrade Baltazar- RM550870

Leonardo Cordeiro Scotti- RM550769

Pedro Gomes Fernandes- RM551480

Vinicius de Araujo Camargo- RM99494

Cronograma de desenvolvimento do projeto java:

| Atividades | Integrantes | Prazo |
|---|--------------------|--------------|
| Documentação. | Enzo | 15/04 |
| Implementar e integrar o banco de dados na camada persistência. | Gabriel | 14/04 |
| Criar estrutura do projeto e implementar classes, diagramas. | Leonardo | 15/04 |
| Gravação do PITCH | Pedro | 15/04 |
| Cooperou com a documentação | Vinicius | 15/04 |